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OLIVA, L. C. Análise Prática da Metodologia 5s Aplicada a uma Indústria Alimentícia. 






A filosofia Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, surgiu no Japão após a 
Segunda Guerra Mundial e é extremamente difundida em industrias de todo o mundo. A sua 
utilização traz benefícios comprovados às indústrias, como redução de custos e aumento da 
qualidade dos produtos produzidos. O 5S, uma das ferramentas do Lean Manufacturing, é 
focado na organização e limpeza das áreas produtivas e traz à empresa ganhos de 
produtividade, engajamento dos funcionários além de ser a base de outras ferramentas mais 
robustas, como a Manutenção Preditiva Total (TPM). 
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo trazer uma revisão 
bibliográfica acerca do tema, abordando desde o surgimento da Metodologia Lean, que 
remete ao Sistema de Produção da Toyota, passando pelos sete desperdícios clássicos e, 
por fim, abordando os cinco sensos ou 5S. Além disso, o presente trabalho aborda a 
aplicação de dois projetos 5S em indústrias do ramo alimentício, discutindo desde as etapas 
de preparação quanto os resultados obtidos e a sustentação do projeto após a 
implementação. 
Este trabalho usará ferramentas como Ishikawa, Plano de ação, Brainstorming, 
Kanban, como forma de tratar as causas raízes e gerar engajamento da equipe, através de 
atividades colaborativas. 
O trabalho, por fim, compara as duas diferentes aplicações de forma prática, 
quantificando o estado anterior e posterior à aplicação, detalhando todas as etapas: 
preparação, Oficina, Dia D, Suprimentos e Inauguração. Além disso, o trabalho traz os 
benefícios atingidos e problemas encontrados além de compartilhar aprendizados tidos 
durante a implementação. A área de produção de carboys passou de uma nota 1,5 para 4,7, 
de um máximo de 5 pontos. O departamento de segurança saiu de nota zero para 4,68, 
também de um máximo de 5 pontos. A partir destes resultados, e outros detalhados ao 
longo do trabalho, conclui-se que a metodologia adotada foi adequada para obtenção de 
melhorias na área. 
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The Lean Manufacturing philosophy appeared in Japan after the Second Great War 
and nowadays is highly spread in industries all over the word. Its use brings proven benefits 
for the company, such as cost reduction and product quality improvement. The 5S, one of 
the Lean Tools is focused in housekeeping and organization of the work area and brings to 
the company productivity improvement, employee commitment besides being the foundation 
of other Manufacturing tools, such as Total Productivity Maintenance. 
This article brings references about the theme, discussing the evolution of the Toyota 
production system, seven classical wastes and finally the 5S. This work addresses the 
application of two different 5S in a food industry, discussing since preparation steps until 
results obtained and the sustainability after implementation. 
This work uses tools as Ishikawa, Action plan, brainstorming, Kanban, to mitigate 
problems, eliminate root causes and create commitment among the employees, using 
collaborative activities. 
Finally, this work compares two different 5S applications in a practical way, 
quantifying the before and after states, detailing all steps: Preparation, D Day, Supplies and 
Opening. Thus, the work brings the improvements achieved, problems and learned lessons 
during the implementations. The carboy production area went from a 1,5 score to 4,7. The 
safety department went from zero to 4.68, out of 5 points. With this results, it was possible to 
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A derrota na Segunda Guerra Mundial pelo Japão causou no país uma crise 
econômica no país, o que incentivou a competitividade e a reestruturação da indústria 
japonesa frente as industrias do restante do mundo, especialmente a americana. Neste 
contexto emergiu a Toyota com seu novo modelo de Produção, criada por Taiichi Ohno e Eiji 
Toyoda, que posteriormente veio a ser chamada de Lean Manufacturing, ou produção 
enxuta. Este modelo prometia uma redução de desperdícios na cadeira produtiva, reduzindo 
assim custos, aumentando qualidade e diminuindo o tempo de produção.  
Este modelo de Produção, baseado na melhoria contínua se espalhou por empresas 
de todo o mundo, baseando outros sistemas de Manufatura, tais como o TPM, ou 
Manutenção Preditiva Total.  
O 5S, nome dado a uma ferramenta japonesa relacionada a organização e 
padronização de um local de trabalho está relacionado e é considerado a base destes 
sistemas produtivos. Segundo Osada, 1992, se uma empresa é capaz de empregar o 5S, 
pode fazer qualquer coisa. Mas, por outro lado, se falha ao implementar o 5S não será 
capaz de implementar quaisquer outras exigidas em uma organização competitiva.  
Esta denominação vem dos cinco sensos japoneses, cujos nomes tem fonética 
iniciada em som de “S”: Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke.  
Entre os benefícios atingíveis pelo 5S pode-se citar: prevenção de falhas, menor 
deterioração de equipamentos, maior segurança no ambiente de trabalho, maiores índices 
de qualidade, menos contaminações, possibilidade de redução de tempo de trocas ou 
manutenções, apropriação e sentimento de dono por parte dos trabalhadores. 
Entretanto, essas vantagens não são de fácil obtenção, apesar de ser uma 
ferramenta simples e direta. Uma pesquisa do SEBRAE, 2002, indicou que 72% dos 
programas 5S em empresas de pequeno e médio porte fracassaram.  
Sendo assim, o assunto abordado é de extrema importância no atual cenário 
industrial brasileiro, já que o tema apresenta ao mesmo tempo uma oportunidade de alto 
benefício e alta dificuldade de implementação. Por isso, este trabalho traz uma abordagem 
teórica e prática acerca do tema, tentando levantar os sucessos e insucessos ao longo do 
desenvolvimento do projeto. 
Com isso em mente, o presente trabalho abordará a metodologia 5S em uma 
indústria alimentícia, localizada no estado de Minas Gerais, como ferramenta de eliminação 
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de desperdícios. Este artigo discorrerá sobre duas aplicações reais práticas, que foram 
divididas em fases: Preparação, Oficina, Dia D, Suprimentos e, por fim, Inauguração. Em 
cada uma destas fases o trabalho analisa e explica as ferramentas utilizadas, bem como a 
sua importância dentro do contexto da implementação. As áreas analisadas então colheram 
vários benefícios com a finalização deste projeto, tais como maiores níveis de padronização 

















A seguir é apresentada uma revisão bibliográfica sobre definições, especificações e 
esclarecimentos associados ao projeto.  
 
 
1.1 Toyota Production System 
 
O Sistema Toyota de produção, ou Toyotismo, é uma filosofia de produção criada por 
Taiichi Ohno e Eiji Toyoda, entre 1948 e 1975, após a ruptura da economia japonesa no 
período pós Segunda Guerra Mundial, quando as empresas automotivas japonesas se viram 
obrigadas a sobreviver em um mercado em recessão, com uma demanda decrescente e 
poucas alternativas para reestruturações (WOMACK et al, 1990 apud FRANÇA, 2013).  
Então, esta metodologia veio em resposta ao Fordismo desenvolvido nos EUA que tinha 
como premissa a produção empurrada, onde os produtos são feitos em grandes lotes, já 
que a ordem é sempre produzir o máximo possível, gerando altos níveis de estoque, tanto 
em etapas intermediárias como de produto final. Entretanto, ao visitar as instalações da 
Ford, Ohno e Toyoda perceberam o mercado japonês não seria capaz de absorver as 
quantidades de automóveis que os Estados Unidos produzia. Concluíram, então, que a 
única forma de sobreviver seria produzir pequenas quantidades a baixo custo, alta qualidade 
e alta flexibilidade de linha.  
Surgiu, então o Sistema Toyota baseado na total eliminação de desperdícios e criado 
pela companhia Toyota para fornecer a melhor qualidade, o menor custo e o lead time 
(tempo entre o momento do pedido do cliente até a chegada do produto no mesmo) mais 
curto por meio da eliminação dos desperdícios.  
O Sistema Toyota de Produção também é chamado de Lean Manufacturing, ou em 
português, Manufatura Enxuta. Este termo foi utilizado pela primeira vez no livro “A Máquina 
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que Mudou o Mundo”, de Wolmack et al. (1992), considerada uma das bibliografias mais 
importante sobre o assunto, publicada após o MIT (Massachussets Institute of Technology) 
evidenciar várias vantagens do Sistema Toyota de Produção. 
Com o passar do tempo, os princípios, metodologias e ferramentas implementados 
na Toyota amadureceram e foram consolidados na nova abordagem aos sistemas 
operativos, conhecida hoje como Lean Manufacturing. (DREW et al, 2004 apud FRANÇA, 
2013). 
Pettersen (2009), realizou um estudo sistemático das principais obras da literatura 
sobre o Lean Manufacturing e concluiu que embora muito difuso, o termo Lean não possui 
consenso sobre sua definição entre os seus principais autores: Ohno (1988) e Shingo (1984) 
Outra conclusão de Pettersen foi que uma empresa não deve apenas tentar internalizar uma 
destas abordagens descritas por seus autores, mas sim adaptar o conceito à sua própria 
realidade e assim elevar sua performance e aumentar as chances de implementação. 
O Toyota Production System, TPS, é formado sobre dois pilares, Just-in-time e 
Jidoka, como mostrado pela Fig. 1: 
 
Figura 1 - A Estrutura do Toyota Production System 
 
O Just-in-time, segundo Hall, 1983, é “um sistema que tem por objetivo produzir a 
quantidade demandada a uma qualidade perfeita, sem excesso e de forma rápida, 
transportando o produto para o lugar certo no tempo desejado”. Este sistema exige que o 
5 
 
produto ou matéria prima chegue ao local de utilização somente no momento em que for 
necessário. Então, os produtos somente são fabricados ou entregues a tempo de serem 
vendidos ou montados. O conceito desse sistema está relacionado ao de produção puxada, 
onde vende-se o produto para depois comprar a matéria prima e posteriormente fabricá-lo 
ou montá-lo. Nas fábricas onde está implementado, o estoque de matérias primas é mínimo 
e suficiente para poucas horas de produção. Para que isto seja possível, os fornecedores 
devem ser treinados, capacitados e conectados para que possam fazer entregas de 
pequenos lotes na frequência desejada. 
De acordo com Baranger, 1994, o Just-in-time, tem como vantagens a redução de 
custos, a redução dos tempos de setup, redução dos tempos de movimentação, além da 
redução dos desperdícios ao longo da cadeia produtiva e do aumento da flexibilidade da 
linha. 
Já o Jidoka, segundo Kosaka, 2006, é o nome dado ao pilar do Sistema Toyota de 
Produção que fornece às máquinas e operadores a capacidade de detectar quando uma 
condição anormal ocorreu e imediatamente parar o trabalho. Isso permite que as operações 
criem qualidade em cada processo e separem homens e máquinas para um trabalho mais 
eficiente.  
 
1.2 Melhoria Contínua 
 
A melhoria contínua, ou Kaizen, em japonês, “significa melhoramento. Quando 
aplicada para o local de trabalho, kaizen significa melhoramentos contínuos que envolvem 
todo mundo – administradores e trabalhadores igualmente.” (IMAI, 1994, p.3) 
Para Bessant, Caffyn e Gallagher (2000), a melhoria contínua pode ser definida 
como um processo de inovação incremental, focada e continua envolvendo toda a 
organização. Seus pequenos passos, alta frequência e ciclos de mudança vistos 
separadamente têm pequenos impactos, mas somados podem trazer uma contribuição 
significativa para o desempenho da empresa.  
Segundo Moura (1997), a melhoria contínua é a busca por melhores resultados e 
níveis de desempenho de processos, produtos e atividades da empresa. Ele a coloca como 
sendo um objetivo para ser desenvolvido culturalmente na empresa, podendo ser gerada 
por uma ação gerencial ou de uma sugestão de um ou vários funcionários. 
O Kaizen, ou melhoria contínua, é guiado por Dez mandamentos. São eles: 
• O desperdício é o inimigo nº1, para eliminá-lo é preciso sujar as mãos;  
• Melhorias graduais feitas continuadamente; 
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• Todo o pessoal deve estar envolvido, da alta direção até a base;  
• É implantada como objetivo de redução de custos, buscando um aumento de 
produtividade sem investimentos significativos;  
• Aplica-se em qualquer cultura; não serve só para os japoneses;  
• Apoia-se numa "gestão visual", numa total transparência de procedimentos, 
processos, valores, torna os problemas e os desperdícios visíveis aos olhos 
de todos; 
• Focaliza a atenção no local onde se cria realmente valor;  
• Orienta-se para os processos; 
• Dá prioridade às pessoas, acredita que o esforço principal de melhoria deve 
vir de uma nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas (orientação 
pessoal para a qualidade, trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, elevação 
do moral, autodisciplina, círculos de qualidade e prática de sugestões 
individuais ou de grupo); e 
• O lema essencial da aprendizagem organizacional é aprender fazendo. 
Dessa forma, pode-se definir melhoria contínua como uma metodologia cultural, da 
busca pela eliminação de desperdícios e etapas que não agregam valor ao produto final, 
sempre buscando a padronização e por meio de soluções com pouco ou nenhum 
investimento. 
 
1.3 Total Productive Maintenance - TPM 
 
Total Productive Maintenance, ou em tradução livre para o português, Manutenção 
Produtiva Total, é um sistema de gestão da manutenção originado no Japão na década de 
60 e visa melhorar a performance e a produtividade dos equipamentos da fábrica e veio 
para viabilizar o sistema Just-in-time, através da melhoria da confiabilidade dos 
equipamentos (JIPM, 2008). 
A TPM, uma evolução da manutenção preventiva, e segundo Moraes (2004), surgiu 
com foco nos equipamentos da fábrica, com foco em eliminar as perdas geradas pelos 
mesmos. Porém, como a empresa não se limita a manutenção e é um organismo mais 
complexo, as melhorias nas áreas produtivas foram sendo limitadas por deficiências em 
outras áreas da empresa, o que causou uma expansão dos princípios da TPM a todos 
setores da empresa, segundo o JIPM.  





Figura 2 - Estrutura do TPM (SINGH, H.) 
 
Em tradução livre, os pilares são: 
• Manutenção Autônoma: Este pilar é focado na melhoria da eficiência dos 
equipamentos através de pequenos reparos, manutenções e lubrificações 
realizadas pelos próprios operadores, buscando sempre manter os padrões 
de trabalho estabelecidos com o objetivo de detectar, antecipar ou até evitar a 
quebra destas máquinas. Esta prática conscientiza a operação da sua 
responsabilidade com seu equipamento de trabalho.   
• Melhoria Focada: Esta prática é focada no mapeamento e identificação de 
perdas no processo produtivo e equipamentos. É a aplicação de ferramentas 
de melhoria contínua, ou Kaizen, para eliminação de perdas e desperdícios.  
• Manutenção Planejada: A prática de manutenção planejada foca na 
elaboração, alteração e execução de planos de manutenção, identificando os 
equipamentos críticos ao processo e os priorizando na manutenção, como 
forma de não causar paradas não programadas na linha produtiva. Tem como 
foco aumentar a disponibilidade da fábrica e consequentemente o OEE 
(Overall Eficiency Equipment). 
• Manutenção da Qualidade: Prática focada em atuar na eliminação de refugos 
devido a problemas nos equipamentos. Tem como meta produção de “zero 
defeitos” através da realização de monitoramentos e calibrações constantes 
nos equipamentos e assim traçando um evolutivo nas condições dos 
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equipamentos para que seja possível intervir antes que a máquina comece a 
produzir produtos fora dos limites de especificação. 
• Educação e treinamento: Esta prática tem como finalidade manter o 
conhecimento dos mantenedores e operadores atualizado através de 
treinamentos. Desenvolve novas habilidades nos funcionários atuando 
diretamente na capacidade de identificar e tratar anormalidades das 
máquinas 
• Segurança, Saúde e Meio ambiente: Este pilar é focado em garantir a 
integridade física, saúde e bem-estar dos funcionários além da minimização 
de agressão ao meio-ambiente e conformidade com leis trabalhistas e 
ambientais. Focada em zero acidentes ambientais e de segurança. 
Intimamente ligada ao 5S, já que uma área limpa e organizada nos 
proporciona um ambiente mais seguro e melhor de se trabalhar. 
• TPM Office: É a aplicação dos princípios e ferramentas do TPM em áreas 
administrativas, reduzindo desperdícios, ineficiências, retrabalhos ou 
atividades que não geram valor. Procura otimizar o fluxo de informações e 
comunicação. 
• Gestão do desenvolvimento, ou Controle Inicial: Está intimamente ligado a 
aquisição de novos equipamentos, modernização de processos e sistemas, 
levando em consideração a experiencia adquirida em falhas ocorridas 
anteriormente. 
 
 1.4 Os 7 Desperdícios Clássicos 
 
Shingo (1984) identificou sete formas de desperdício nas linhas produtivas. São eles: 
• Transporte: Movimentação desnecessária de peças, produtos ou máquinas, 
levando a um aumento de custos e Lead Time.  
• Movimentação: Também relacionada a movimentação desnecessária, mas 
desta vez de pessoas. Causado por falha no layout ideal da fábrica, falta de 
planejamento, falta de procedimentos e padronização. 
• Defeito: Quando a linha produtiva gera muitos produtos defeituosos, que só 
são detectados no final do processo. Alta taxa de refugo e reprocesso. 
• Estoque: É ter mais estoque do que precisamos de insumos, ferramentas, 
produtos e materiais. 
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• Processamento excessivo: é a execução de tarefas ou etapas 
desnecessárias para o cliente, retrabalho e atividades que não aumentarão o 
valor agregado do produto. 
• Excesso de produção: É quando se produz mais que o necessário ou o que é 
conseguido vender. 
• Espera: Ocorre quando clientes, serviços, materiais, pessoas ou produtos 
ficam aguardando em alguma etapa do processo produtivo em filas ou devido 
à falta de máquinas, ferramentas, materiais ou outras pessoas para que as 
ações sejam devidamente executadas. 
 
1.5 SIPOC  
 
O SIPOC é um tipo de mapa de processo que apresenta uma visão macro do 
processo. Esta ferramenta, segundo Werkema (2004), tem este nome devido aos seus 
elementos básicos: Suppliers (Fornecedores), Inputs (Entradas), Process (Processo), 
Outputs (saídas) e Customers (Clientes). Um SIPOC geralmente é apresentado como na 
Fig. 3.  
 
 






1.6 Charter do Projeto 
 
O Charter de um projeto é uma ferramenta usada na fase de preparação de um 
projeto Lean, com o objetivo de apresentar todas as informações importantes do projeto. 
Werkema (2004), afirma que essa ferramenta funciona como um contrato firmado entre 
equipe do projeto e gestores da empresa. Segundo Rotondaro et al (2008), é fundamental 
que toda a equipe conheça as restrições relacionada ao projeto, através do Project Charter, 
como na Fig. 4:  
 
Figura 4 - Modelo de um Project Charter. (Fonte: O Autor) 
 
Um Project Charter aborda os seguintes temas:  
• Caso do negócio: Business Case, ou caso do negócio, é uma descrição do 
motivo para realização do projeto. Ele define o benefício quantificável do 
trabalho 
• Declaração do Problema: Na declaração do problema consta uma definição 
mais específica dos problemas enfrentados e focada nos sintomas dos 
problemas que serão enfrentados pela equipe. 
• Metas e objetivos: Nesta seção, define-se os objetivos específicos previstos 




• Escopo do Projeto: No escopo define-se os limites claros que o projeto 
abordará. Pode ser um esboço físico ou não. São as condições de contorno 
do que será tratado pelo projeto ou não. 
• Time do Projeto: Nesta etapa são definidas as pessoas que participarão do 
projeto, com suas determinadas funções: Líder, Champion, Sponsor, etc.  
• Datas Principais: Nesta seção do Charter define-se os marcos principais do 
projeto com seus prazos previstos. É um cronograma macro do projeto, onde 




O controle via cartões Kanban, de acordo com Slack (2002) é um método de 
operacionalizar o sistema de controle puxado, com a utilização de cartões com informações 
de necessidade de compra e movimentação de materiais, se tornando uma forma eficaz, 
simples e barata de sinalizar a necessidade de material a ser entregue. O termo Kanban 
vem do inglês e significa cartão. 
O Kanban, segundo Moura (2002), é uma excelente alternativa, pois devido ao seu 
baixo custo e simplicidade, qualquer empresa pode empregá-lo. 
O princípio do cartão é sempre o mesmo: ele irá motivar um movimento, seja de 
fornecimento de mais matéria prima, seja de uma etapa do processo. Ele está ligado 




O diagrama de Ishikawa, diagrama espinha-de-peixe ou ainda diagrama 6M’s, é uma 
ferramenta gráfica que relaciona um efeito (problema, desvio, não-conformidade), a suas 
potenciais causas, classificadas em seis categorias. Este diagrama foi criado por Kaoru 
Ishikawa em 1943 que o usava em ambientes industriais para verificar a dispersão de 
qualidade de produtos e processos. 
“A análise de processo é a análise que esclarece a relação entre os fatores de causa 
no processo e os efeitos como qualidade, custo, produtividade, etc., quando se está 
engajado no controle de processo. O controle de processo tenta descobrir os fatores de 
causa que impedem o funcionamento suave dos processos. Ele procura assim a tecnologia 
que possa efetuar o controle preventivo. Qualidade, custo e produtividade são efeitos ou 
resultados deste controle de processo.” (ISHIKAWA,1993) 
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Nesta ferramenta, as causas são apresentadas em formato de uma espinha de 
peixe, em seis categorias: método, mão-de-obra, materiais, máquinas, medidas e meio-
ambiente, conforme Fig. 5. 
 
 




Outra técnica muito útil e difundida no ambiente industrial e administrativo é o 
Brainstorming, ou em tradução livre para o português, Tempestade de ideias. Esta técnica 
consiste em uma dinâmica de grupo orientada a levantar os principais problemas de um 
processo de forma colaborativa com o objetivo de combatê-los.  
De acordo com Costa (1991), a técnica de Brainstorming é destinada à busca de 





Os 5S são provenientes de palavras japonesas que significam os princípios de cada 
fase da metodologia: 
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1. SEIRI – Senso de utilização, arrumação, organização, seleção; 
2. SEITON – Senso de ordenação, sistematização, classificação; 
3. SEISO – Senso de limpeza, zelo; 
4. SEIKETSU – Senso de asseio, higiene, saúde, integridade; e 
5. SHITSUKE – Senso de autodisciplina, educação, compromisso. 
O 5S, além de trazer uma área mais arrumada e limpa tem preparado organizações 
para implantação de outros programas de qualidade e manutenção, tais como manutenção 
autônoma, redução do tempo de setup, pois produz melhorias na autoestima, no respeito ao 
meio ambiente, no relacionamento interpessoal e no clima organizacional. Ela age 
diretamente sobre a cultura da empresa, que tem se mostrado como o maior obstáculo para 
a eficácia de diversas ferramentas que dependem diretamente da participação dos 
colaboradores. Silva (1996) associa os benefícios da metodologia aos “sensos de utilização 
que decreta guerra ao desperdício de inteligência, tempo e matéria-prima; e o combate ao 
stress que é auxiliado pelos sensos de ordenação, limpeza e saúde”. 
O 5S é um ponto de partida para influenciar as pessoas a serem mais cuidadosas e 
perfeccionistas pelo gosto do desempenho da sua função em ambientes organizados, 
gerando a redução de defeitos nos produtos, redução ou eliminação de desperdícios, 
redução de atrasos e de avarias. 
 
1.10.1 Seiri - Separação 
 
Para Silva (1996), o Seiri significa utilizar os recursos disponíveis, com bom senso e 
equilíbrio, evitando ociosidades e carências.  
Ribeiro (1994), diz que organizar é separar as coisas necessárias das que são 
desnecessárias, dando um destino para aquelas que deixaram de ser úteis para aquele 
ambiente. 
Para a implementação desta primeira etapa é necessário seguir algumas regras ou 
etapas: 
• Definir qual o propósito do local, com a finalidade de facilitar a distinção do 
que é necessário e o que não é; 
• Criar uma área de quarentena e um procedimento de descarte, para que os 
objetos descartados sejam feitos da forma adequada; 
• Analisar tudo que está no local de trabalho; 
• Separar o que é necessário do que não é; 
• Verificar a funcionalidade dos objetos separados, para eliminar ferramentas 
com defeitos ou mal funcionamentos; 
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• Verificar a utilidade de cada coisa e manter o estritamente necessário 
• Controlar os estoques às necessidades; 
• Criar o hábito de compartilhar os materiais de trabalho com os demais; 
• Promover o “Dia D”, quando todos devem selecionar os itens desnecessários 
a execução de suas tarefas e dar um destino adequado a eles. 
Após a implementação deste senso será notada liberação do espaço físico, 
diminuição de riscos de segurança, diminuição do tempo de procura de ferramentas, 
facilitação de limpeza, etc. É sempre importante tirar fotos do status quo e a medida que o 
trabalho está sendo feito, com a finalidade de evidenciar os progressos e ajudar na 
sustentação do programa 5S. 
 
1.10.2 Seiton - Organização 
 
Após a separação do que é necessário e o que não é, deve-se ter uma quantidade 
reduzida de itens dispostos na área de trabalho. A próxima etapa é definir os locais corretos 
para cada um destes itens e assim criar um arranjo físico sistemático para organizar de 
maneira mais funcional o local de trabalho, isto é, dispor os recursos eficiente e eficazmente 
de modo a facilitar o fluxo de pessoas, materiais e informação e gerar um sistema de 
controle visual. 
Segundo Ribeiro (1994), ordenar é agrupar as coisas que são realmente necessárias, de 
acordo com sua facilidade de acesso, levando em consideração a frequência lógica já 
praticada, ou de fácil assimilação. 
Para Habu (1992), esta etapa consiste em “fazer com que as coisas necessárias sejam 
utilizadas com rapidez e segurança, a qualquer momento”. 
Para implementar o segundo “S” deve-se ter em mente algumas regras, como: 
• Definir critérios para organizá-las, tais como frequência de uso, quantidade de 
utilizadores, fluxo de trabalho, sistema FIFO (“First-in-first-out”); 
• Definir modo e lugar adequado par guardá-las; 
• Padronizar a nomenclatura dos objetos; 
• Criar um sistema de identificação visual; 
• Manter tudo em seus lugares após o uso; 
• Expor visualmente os pontos críticos, que oferecem perigo. 
Nesta etapa é interessante a utilização de diagramas de espaguete, SIPOC, ou 
outras ferramentas de mapeamento de atividades, com a finalidade de definir os locais 
específicos de cada objeto com assertividade. 
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Após a implementação desta etapa espera-se ter um ambiente bem mais eficiente, 
com menos desperdícios de movimentação, transporte e espera. É de extrema importância 
que as pessoas tenham em mente que a gestão visual das anormalidades seja feita, ou 
seja, que quando ocorra um erro ou condição anormal, esta seja de fácil detecção, com a 
finalidade de facilitar a sustentação da metodologia. 
 
1.10.3 Seisou - Limpeza  
 
Para Ribeiro (1994) limpar é eliminar a sujeira, usando da inspeção para descobrir e 
atacar as fontes de problemas. É de fundamental importância que a limpeza seja feita pelo 
próprio usuário do ambiente, o que traz uma dificuldade para este senso, já que 
supervisores acreditam ser perda de tempo e fator de diminuição da produtividade da equipe 
envolver os funcionários na limpeza do ambiente. 
Segundo Colenghi (2003), Seisou significa manter o ambiente limpo, e passa uma 
imagem positiva da empresa. Para organizações em que o contato do cliente se dá 
diretamente com as instalações, é essencial um ambiente limpo e de boa aparência, tendo 
grande relevância este senso. 
Portanto, o terceiro senso, limpeza, trata-se de limpar, eliminar fontes de sujidades e 
criar procedimentos para manter-se tudo limpo.  
De acordo com a apresentação disponibilizada no site do IPEM e Silva (1994), as 
formas de praticar o senso e resultados obtidos são: 
• Fazer uma faxina geral, com estabelecimento de procedimentos com 
frequências definidas; 
• Desenvolver hábitos de limpeza e educar para não sujar; 
• Limpar os objetos antes de guardá-lo; 
• Treinar os colaboradores para que sejam capazes de conhecer 
completamente os equipamentos que utilizam; 
• Elaborar checklist de todos os pontos dos equipamentos que mereçam 
atenção especial durante a limpeza; 
• Eliminar todas fontes de sujidades, como vazamentos, vãos em tetos ou 
paredes, etc.  
Como resultado da implementação deste senso tem-se a conscientização sobre a 
necessidade de manter o local de trabalho limpo e arrumado, manutenção adequada dos 
equipamentos, prevenção de acidentes, facilitação de identificação de defeitos e anomalias, 
Ambiente de trabalho saudável e agradável, bem estar pessoal, melhoria da imagem do 
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setor, da instituição e, por extensão, dos funcionários, causando uma boa impressão aos 
clientes. 
 
1.10.4 Seiketsu - Padronização 
 
Silva (1996) e Ribeiro (1994) referem-se a Seiketsu como o estado atingido com a 
prática dos 3 sensos anteriores, acrescido de ações rotineiras e habituais em termos de 
higiene, segurança no trabalho e saúde pessoal, para que os outros sensos não percam a 
eficácia. 
Segundo Fujita apud Silva et al. (2001), Seiketsu é padronização, onde padrão seria 
uma descrição escrita de como algo deveria ser. Seguir um padrão ressalta a importância 
que todos da organização conheçam e pratiquem procedimentos de segurança e higiene, e 
que conheçam leis que auxiliem na correta aplicação de ações de prevenção de acidentes e 
doenças no trabalho. 
Para implementar o Seiketsu, algumas regras devem ser seguidas: 
• Evitar todas as formas de poluição, contaminação e sujidades; 
• Manter condições para colocar em prática o controle visual; 
• Fazer procedimentos para as atividades e tarefas mais importantes; 
• Cuidar da saúde dos colaboradores (alimentação, exercícios físicos, exames 
periódicos, equipamentos de segurança – EPI, etc.). 
Ainda conforme Badke (2004) é interessante padronizar a geração, armazenamento 
e busca da informação, evitando-se os desvios dos avanços conseguidos com a melhoria do 
gerenciamento dos documentos. 
Portanto, este senso se preocupa em manter condições favoráveis de saúde, ao 
garantir um ambiente agradável, seguro e não agressivo aos colaboradores e, além disso, 
manter as atividades padronizadas, sempre focando em gestão visual, com a finalidade de 
deixar desvios do padrão sempre evidentes. 
É importante trabalhar em padronização a medida que cada um dos sensos 
anteriores é implementado, com o objetivo de gerar sustentabilidade ao programa na 
empresa. 
 
1.10.5 Shitsuke - Sustentação 
 
Segundo Silva (1996) e Colenghi (2003) o senso da autodisciplina significa ter todos 
os colaboradores comprometidos com os objetivos da empresa e com os clientes. Silva diz 
que o Shitsuke traz benefícios como a manutenção e melhoria da prática dos 4S anteriores, 
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iniciativa dos empregados para identificar e resolver problemas, envolvimento com a equipe, 
entre outros. 
Segundo Badke (2004), deve-se seguir os procedimentos e aprimorar os padrões, já 
que o o quinto senso é aplicado através da manutenção constante da metodologia 
implantada. wdv 
Para que o Shitsuke seja implementado, é necessário: 
•  Difundir regularmente conceitos e informações, educando para a criatividade; 
•  Cumprir procedimentos com assiduidade; 
•  Incorporar os valores do Programa 5S à equipe; 
•  Melhorar as comunicações em geral; 
•  Criar mecanismos de avaliação e motivação; 
•  Treinar com paciência e persistência; 
•  Participar dos programas e treinamentos. 
Portanto, conclui-se que o quinto “S” é necessário para manter tudo aquilo que foi 
implementado nos quatro sensos anteriores. Sem o Shitsuke, todas as mudanças realizadas 












O presente trabalho tem como objetivo analisar diferentes implementações de 5S em 
áreas distintas, usando-se de diferentes ferramentas em cada uma das implementações. 
Neste capítulo, descreve-se o escopo de trabalho, cronograma de implementação, bem 
como o tipo de abordagem escolhida em cada um dos casos.  
 
2.1 Metodologia de Avaliação de 5S 
 
Como forma de padronizar a avaliação do nível de 5S de uma área, será utilizado um 
formulário de auditoria cujos itens são de resposta Sim ou Não, como forma de eliminar 
subjetividade. A auditoria é separada em 5 partes, uma para cada senso. A quantidade de 
respostas “não” definirá a nota. As perguntas feitas na auditoria para o primeiro senso são 
apresentadas na Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Perguntas de Auditoria do 1ºS. (Fonte: O Autor) 
Lixeiras de descarte não estão cheias? SIM NÃO 
Itens pessoais não estão alocados na área? SIM NÃO 
Não há itens inúteis, quebrados ou fora de funcionamento na área? SIM NÃO 
Não há máquinas inutilizadas na área?  SIM NÃO 
Não há procedimentos, instruções ou pôsteres desnecessários? SIM NÃO 
Existe e é aplicada uma área de quarentena e um processo documentado? SIM NÃO 
Não existem perigos de segurança (ex.: químicos, componentes elétricos, 






Para o segundo sendo, o de Organizar, tem-se as perguntas apresentadas na Tabela 2. 
 
Tabela 2 - Perguntas de Auditoria do 2ºS. (Fonte: O Autor) 
Existem lugares definidos para todos os objetos? SIM NÃO 
Prateleiras e outros depósitos estão corretamente marcados com 
identificação? 
SIM NÃO 
Locais definidos não bloqueiam nenhuma saída de emergência /extintor de 
incêndio? 
SIM NÃO 
Onde presentes, calçadas e faixas de transporte estão claramente 
identificadas com claras linhas retas? 
SIM NÃO 
Áreas de depósito e áreas de processos estão claramente separadas e 
identificadas? 
SIM NÃO 
Cada item está em seu local correto? SIM NÃO 
Marcações dos locais estão de acordo com o código de cores da empresa? SIM NÃO 
Resíduos estão nas lixeiras corretas? SIM NÃO 
 
Para o terceiro senso, foram definidas as perguntas na Tabela 3. 
 
Tabela 3 - Perguntas de Auditoria do 3ºS. (Fonte: O Autor) 
Marcações dos locais estão em boas condições? SIM NÃO 
Equipamentos de segurança e sinalizações de uso de EPIs estão visíveis e 
em boas condições? 
SIM NÃO 
Padrões de limpeza foram implementados? SIM NÃO 
Iluminação na área está funcionando e é adequada? SIM NÃO 
Painéis elétricos estão fechados? SIM NÃO 
Cabos e tubos estão bem organizados (tomadas, conduítes, fios)? SIM NÃO 
Todos os canos de energia, ar, água etc. estão corretamente etiquetados, 
pintados e limpos? 
SIM NÃO 
Linhas e máquinas estão em boas condições e limpas ou anormalidades 
estão sinalizadas e etiquetadas com uma etiqueta amarela? 
SIM NÃO 
Passagens estão limpas e livre de obstáculos? SIM NÃO 
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Pisos/ postos de trabalho/ estantes/ armários/ caixas de ferramentas estão 
limpas e ordenadas? 
SIM NÃO 
Linhas e máquinas estão operando livre de defeitos e sem ruídos ou sons 
anormais? 
SIM NÃO 
As paredes e tetos estão em boas condições e limpas? SIM NÃO 
 
Para o quarto senso as perguntas são as apresentadas na Tabela 4. 
 
Tabela 4 - Perguntas de Auditoria do 4ºS. (Fonte: O Autor) 
Dimensões dos locais de armazenamento estão corretas? 
 
SIM NÃO 
Quantidades de mínimo e máximo dos materiais estão marcadas e o nível 
correto de material é armazenado? 
SIM NÃO 
Padrões são facilmente acessíveis? SIM NÃO 








Por fim, para o quinto senso as perguntas apresentadas na Tabela 5. 
 
Tabela 5 - Perguntas de Auditoria do 5ºS. (Fonte: O Autor) 
As pessoas estão usando equipamentos de segurança adequados? SIM NÃO 
Todas as pessoas trabalhando no local são treinadas em 5S? 
 
SIM NÃO 
O nível de 5S está sendo verificado toda semana? 
 
SIM NÃO 




A nota de cada um dos sensos será definida ela Equação 1: 
                                         
                                                                X = 5 - (5n)
Q





• X é a nota do senso; 
• N é a quantidade de “não” pontuados e; 
• Q é a quantidade de perguntas em cada senso. 
 
A nota final é dada pela média das notas de cada um dos sensos. 
 
2.2 5S em uma Área de Produção de Esporos para um Processo de Fermentação 
 
Neste projeto, divide-se o trabalho em 5 Partes: Preparação, Oficina, Dia D, 




No processo de Fabricação do Ácido Cítrico, um texturizante industrial utilizado na 
fabricação de sucos, iogurtes, sorvetes e doces, a primeira etapa no processo produtivo é a 
Fermentação do Açúcar diluído. Para realizar este processo, é necessário realizar a 
preparação dos insumos do processo.  
Este ficou definido como o escopo de trabalho, por ser uma área onde a manutenção 
de um bom housekeeping e limpeza é de extrema importância no processo produtivo, já que 
contaminações, defeitos produzidos ou ainda qualquer demora pode causar atraso no 
processo de fermentação, causando assim redução da produção de toda a fábrica. 
Após definido o escopo de trabalho, o time de projeto foi escolhido. Como boa prática 
de implementação, foi escolhido um Líder do Projeto, um Champion e um time de 5S, que 
deve conter de 7 a 15 pessoas, dependendo da complexidade e tamanho da área.  
O líder do 5S idealmente é uma pessoa que trabalha e tem boa influência sobre o 
restante do time, já que esta é a pessoa responsável por construir e gerenciar o plano de 
ação estabelecido. Esta pessoa também é responsável por definir prioridades e gerenciar 
recursos fornecidos para o projeto. Outra importante função desta pessoa é coordenar o 
time e tentar sempre mantê-lo engajado, procurando sempre criar o senso de prioridade da 
equipe. É imprescindível que esta pessoa seja treinada e possua conhecimento teórico no 
5S. 
O Champion de 5S é definido como uma pessoa experiente na metodologia que 
construirá, junto com o líder a relação teoria-prática. Esta pessoa será responsável em 
capacitar o líder e o restante do time na prática 5S. O Champion de 5S atuará como um 
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consultor das melhores práticas e deverá tirar todas as dúvidas que o Líder eventualmente 
tenha durante o projeto. 
O time de 5S deverá conter pessoas chave da área, que deverão ser envolvidas para 
uma boa sustentabilidade da metodologia, após a inauguração. Idealmente, ela deve ser 
multidisciplinar, ou seja, conter com pessoas de outras especialidades, como técnicos 
mecânicos, técnicos eletricistas, Operadores de produção e técnicos de segurança, com a 
finalidade de garantir que todas sejam convenientes e defendidas por todos. Estas pessoas 
serão responsáveis por definir em conjunto a nova área, além de executar as ações que 
forem criadas. 
A próxima atividade de preparação realizada foi a elaboração de uma Análise de 
Stakeholders, com o objetivo de listar todas as pessoas interessadas neste projeto e assim 
identificar pessoas que não estão devidamente cientes das mudanças ou não tem o grau de 
engajamento desejado. Como forma de reduzir estes problemas e diminuir riscos, elaborou-
se um plano de comunicação, com a finalidade de atingir estas pessoas e fazê-las se 
engajar com a mudança. 
Todas as informações criadas na etapa de preparação, tais como datas, metas, 
oportunidades estarão sintetizadas no Project Charter do 5S. 
 
2.2.2 Oficina de 5S 
 
A “Oficina” é uma etapa, que neste projeto durou dois dias, teve como objetivo treinar 
a equipe em conceitos de 5S, mostrar bons exemplos e posteriormente passar para a etapa 
de tomada de decisão. Para isso, foram empregadas ferramentas como Brainstorming, com 
o objetivo de definir os principais problemas enfrentados na área. Com estas bem definidas 
e discutidas, partiu-se para um brainstorming de Soluções para mitigar estes problemas. 
Com estas soluções bem definidas foi preenchido um plano de ação, definindo prazos e 
responsáveis para cada uma das ações. 
As ações estabelecidas serão tratadas nas duas próximas etapas: O Dia D e a etapa de 
Suprimentos.  
 
2.2.3 “Dia D” 
 
O Dia D é a etapa que toda a equipe se reúne na área para começar a implementar 
os Sensos e realizar as ações de pequeno esforço ou curto prazo de conclusão. Estas 
ações geralmente abordam os 3 primeiros sensos: Classificar, Ordenar e Limpar. Após este 
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dia espera-se ter uma área com apenas os objetos que deverão estar lá no futuro, com 
locais definidos, além de limpos e em pleno estado de funcionamento.  
 Ao final do Dia D a área estará mais organizada e já parecida com o novo padrão 
estabelecido pelo time na Oficina. Neste dia é importante definir um local chamado de 
Quarentena. Neste local colocaremos os itens que deverão ir para outras áreas, ou ainda 
não se tem certeza do destino final. Para que esta área não sirva como acúmulo de sujeira é 
interessante definir um responsável e um prazo para que esta área seja limpa e 
desocupada. 
 
2.2.4 Fase de Suprimentos e Inauguração 
 
Na etapa de suprimentos, ações com um prazo mais longo para conclusão serão 
realizadas, tais como: Pintura, compra de novos objetos, consertos mecânicos ou elétricos 
que precisam ser agendados e elaboração de novos procedimentos. 
Quando todas as ações foram concluídas, inaugurou-se a nova área. É importante 
ressaltar que a inauguração não deve ser encarada como o fim do projeto, já que o quinto 
senso deve ser lembrado na rotina dos usuários da área, a fim de não perder todas as 
mudanças conquistadas nesta implementação. Auditorias semanais ou mensais e melhorias 
pontuais ainda deverão ser feitas.  
 
2.3 5S no Departamento de Segurança do Trabalho 
 
Neste trabalho, a escolha do escopo se deu a uma necessidade de controle de 
inventário de materiais de segurança, inexistente até então. Outra motivação é este 
departamento ser uma área que atende toda a fábrica, podendo ser enxergada como uma 
boa prática e servindo como exemplo e ajudando a espalhar a mentalidade de 5S, já que a 
metodologia está intimamente ligada a segurança de uma área, já que a prática ajuda na 
identificação de anormalidades e riscos. O escopo escolhido foi o escritório e arquivo 
usados pelo departamento de segurança. 
As etapas iniciais, de preparação e Oficina de 5S, Suprimentos e Inauguração se 
mantiveram conforme citado no trabalho acima. No entanto, usou-se uma abordagem um 
pouco diferente para a etapa de Dia D.  O time decidiu implementar os sensos por partes, 
como alternativa a não parar totalmente as atividades na área. Para isso, foi elaborado um 
cronograma com as pessoas que trabalhariam em cada subárea em cada um dos dias.  O 
5S foi então implementado em uma abordagem separada S por S, ou seja, um dia foi usado 
24 
 
apenas para aplicar o primeiro S, classificando os itens entre necessários e desnecessários. 
No outro dia o time definiu os novos locais e trabalhou em padronização, limpeza. 
Paralelo a isso, o time refez procedimentos e promoveu pequenas reformas na sala e 













Nesta etapa, são apresentados, em primeiro lugar, os resultados obtidos em cada 
uma das etapas mencionadas na metodologia do trabalho. Em seguida, mencionarei os 
benefícios intangíveis obtidos. 
 
 
3.1 5S em uma Área de Produção de Esporos para o Processo de Fermentação 
 
 
3.1.1 Fase de Preparação 
 
Como primeira avaliação, foi feita uma auditoria na área para quantificar o estado da 
área. A Tabela 6 mostra os resultados em cada um dos sensos: 
 
Tabela 6 - Resultados de Auditoria 
Senso Nota 
1º S: Classificar 2,9 
2º S: Ordenar 1,3 
3º S: Limpar 2,1 
4º S: Padronizar 1,3 
5º S: Sustentar 0,0 
TOTAL 1,5 
 





Figura 6 - Resultados de Auditoria. 
 
Em seguida, com o estado da área quantificado, analisamos as oportunidades para 
definir o Charter do Projeto, mostrado na Fig. 7. 
 
Figura 7 - Charter 5S da Sala de Preparação 




Com o Charter validado com o Sponsor do projeto, elaboramos um cronograma com 
todas as entregas que deveriam ser feitas em cada uma das etapas, mostradas na Fig. 8. 
 
 
Figura 8 - Cronograma do Projeto 
 
3.1.2 Oficina de 5S 
 
Com o objetivo de garantir a sustentabilidade do programa após a sua inauguração, 
foi realizado um treinamento teórico para o time em 5S. Posterior a isso, o time definiu em 
conjunto qual seria o novo propósito da área, ou seja, qual seria sua finalidade. Isso nos 
possibilitou aplicar o primeiro senso com mais clareza, já que para classificar os itens tendo 
em mente o propósito do local a resistência a eliminação de alguns itens foi menor. 
Em seguida, foi utilizada a ferramenta Brainstorming com o objetivo de entender os 
problemas, desperdícios enfrentados pela operação no dia-a-dia na área. Foram 
enumeradas 12 Causas. Estas causas foram organizadas em um diagrama de Ishikawa e 





Figura 9 - Diagrama de Ishikawa 
 
A partir deste desdobramento, foi elaborado um plano de ação com 98 ações a 
serem executadas pelo time durante a parte de Suprimentos. No final da fase de 
Suprimentos este era o status das ações propostas: 
 
 
Figura 10 - Status do Plano de Ação do Projeto 
 














Status do Plano de Ação
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3.1.3 Etapa do Dia D 
 
No dia D o time foi à área para aplicar os sensos. O time criou uma área segregada 
para alocar itens que não puderam ser descartados ou alocados por algum motivo. Esta 
área tinha responsável e prazo de validade para que não fosse uma área que servisse como 
depósito. 
Ao final do dia, a área já estava mais organizada, o que foi mostrado na auditoria 
feita após o dia D: 
 
Tabela 7 - Resultados de Auditoria 
Senso Nota 
1º S:Classificar 4,3 
2º S:Ordenar 5 
3º S:Limpar 2,9 
4º S:Padronizar 2 








3.1.4 Fase de Suprimentos 
 
Na fase de suprimentos, trabalhamos nas reformas estruturais da área, como pintura, 
consertos em máquinas e compras. Além disso, o time trabalhou em padronização e novos 
procedimentos. 
 
3.1.4.1 Criação de Kits de Produção 
 
Como mencionado acima, a área que é escopo do projeto é responsável por produzir 
os chamados carboys, um dos insumos produzidos na fermentação. O processo é por 
batelada e em cada lote é utilizada uma quantidade fixa de carboys. A quantidade de 
bateladas realizadas por semana é definida pelo Planejamento e Controle de Produção da 
fábrica, de acordo com a demanda de vendas. Uma das oportunidades encontradas para 
otimizar a produção dos carboys foi a criação de Kits de Insumos. Cada kit criado contém a 
quantidade exata de materiais para montagem de uma batelada de produto, como algodão, 
recipientes, químicos, capas de proteção e tampas para os carboys. 
Este processo reduziu o tempo de preparação dos carboys, além de eliminar 




Outra prática Lean aplicada foi a criação de um sistema KANBAN para o controle de 
estoque de insumos da área. Durante o processo de preparação dos carboys, são utilizados 
vários materiais consumíveis, tais como produtos de limpeza, algodão, pano, elásticos e 
produtos químicos. Então, o Kanban foi criado para o controle do processo de compra 





Figura 12 - Modelo de Cartão Kanban 
  
Em primeiro lugar, todos estes materiais foram listados e as quantidades de mínimo 
e máximo calculadas. A quantidade mínima foi definida como a quantidade de itens 
consumidas durante o tempo gasto para entrega do item a partir do momento da compra. A 
quantidade de máximo foi definida como a quantidade média consumida durante um mês. 
Os cartões foram posicionados na quantidade mínima do consumível. A medida que 
os itens foram sendo gastos o cartão fica exposto, sinal de que precisa ser reposto. O cartão 
deve então ser entregue para o responsável pela área, para que a ordem de compra seja 
disparada. 
 
3.1.5 Inauguração e Sustentação 
  
Na data de inauguração do 5S, foi feita mais uma auditoria. A nota obtida é mostrada 











Tabela 8 - Resultados de Auditoria 
Senso Nota 
1º S: Classificar 4,8 
2º S: Ordenar 4,7 
3º S: Limpar 4,5 
4º S: Padronizar 4,5 





Figura 13 - Resultados de Auditoria 
 
Nos meses seguintes à implementação, auditorias mensais foram realizadas. Os 





Figura 14 - Resultados de Auditoria Após Inauguração 
 
Os resultados mensais apresentam um nível de 5S excelente. A tendência de 
crescimento nos últimos meses mostra que a aplicação do método está sendo sustentável. 
 
3.2 5S no Departamento de Segurança do Trabalho 
 
3.2.1 Fase de Preparação 
 
Como primeira avaliação, fizemos uma auditoria na área para quantificar o estado da 
área. A Tabela 9 mostra os resultados em cada um dos sensos: 
 
Tabela 9 - Resultados de Auditoria 
Senso Nota 
1ºS: Classificar 0 
2ºS: Ordenar 0 
3ºS: Limpar 0 
4ºS: Padronizar 0 
5ºS: Sustentar 0 
TOTAL 0 
 
Em seguida, com a nota da área definida, a mais baixa possível, analisamos os 
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Figura 15 - Charter de 5S Segurança 
 
Foi feita, então, uma reunião para validar o Charter com o Sponsor do projeto. O 
cronograma estabelecido é semelhante ao usado no projeto citado acima. 
 
3.2.2 Etapa da Oficina 
 
Com o objetivo de garantir a sustentabilidade do programa após a sua inauguração, 
também foi ministrado um treinamento teórico para o time em 5S. Posterior a isso, o time 
seguiu os mesmos procedimentos para definição de qual seria o novo propósito da área.  
Em seguida, foi utilizada a ferramenta Brainstorming com o objetivo de entender os 
problemas, desperdícios enfrentados pela operação no dia-a-dia na área. Foram 
enumeradas 13 causas. Estas causas foram organizadas em um diagrama de Ishikawa e 




Figura 16 - Diagrama de Ishikawa 
 
A partir das causas raízes, foi elaborado um plano de ação com 53 ações a serem 
executadas pelo time durante a parte de Suprimentos. No final da fase de Suprimentos este 
era o status das ações propostas (Fig. 18): 
 
 
Figura 17 - Status do Plano de Ação 
 
Outra atividade importante desta etapa foi a elaboração em grupo do novo layout da 

















3.2.3 Etapa do Dia D 
 
No dia D o time foi à área para aplicar os sensos. No dia de aplicar o primeiro senso, 
o time conseguiu eliminar uma grande quantidade de itens, conforme a Fig. 19: 
 
 
Figura 18 - Itens Eliminados 
 
3.2.4 Fase de Suprimentos 
 
Na fase de suprimentos, foram feitas reformas estruturais da área, como pintura, 
consertos em máquinas e compras. Além disso, o time trabalhou em padronização e novos 
procedimentos: 
• Compra e chegada de novos equipamentos e materiais: o time enfrentava 
uma grande dificuldade em gerenciar as compras do site e então alocar os 
materiais comprados nas devidas áreas. Então o time implementou um 
controle de estoque para validar a necessidade de compra de novos materiais 
e desenhou o fluxo de informações necessário para que a chegada na área 
seja feita da forma adequada com a comunicação correta. 
• Gestão de formulários e documentos: o time lida com uma quantidade grande 
de formulários e documentos de segurança. Foi criado um procedimento para 
gestão para que esses documentos sejam entregues para as pessoas certas 
nos locais certos. 
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• Entrada e saída de materiais do arquivo: o time criou um fluxo de decisão 
para avaliar se os itens devem entrar ou sair do arquivo, mantendo sempre o 
inventário atualizado. 
• Kanban: o time também optou por usar a ferramenta Kanban, cujo princípio 
de uso foi explicado neste trabalho na seção anterior. 
• Limpeza: foi criada uma rotina de limpeza para as duas áreas. 
 
3.2.5 Inauguração e Sustentação 
  
Na data de inauguração do 5S, foi feita mais uma auditoria. A nota obtida está na 
Tabela 10. 
 
Tabela 10 - Resultados de Auditoria 
Senso Nota 
1º S: Classificar 4,8 
2º S: Ordenar 4,8 
3º S: Limpar 4,8 
4º S: Padronizar 5 
5º S: Sustentar 4 
TOTAL 4,68 
 
Nos meses seguintes à implementação, auditorias mensais foram realizadas. Os 





Figura 19 - Resultados de Auditoria Após Inauguração 
 
 As notas obtidas pelas auditorias de 5S apresentam um resultado muito positivo, já 
que as notas estão acima da meta.  Embora a tendência seja de redução da nota, os 
resultados obtidos ainda podem ser considerados bons. É necessário acompanhar nos 
próximos meses se a tendência permanecerá negativa.  Neste caso, ações corretivas 























O presente trabalho apresentou, uma série de conceitos sobre o programa 5S, sua 
origem, aplicações e vantagens retiradas da bibliografia. Apesar de uma metodologia 
simples, é uma ferramenta que pode trazer uma série de benefícios à organização.  
 Dentro de um cenário competitivo extremamente acirrado uma companhia com 5S 
pode se sobressair a uma sem o programa bem implementado. Além disso, a metodologia é 
pré-requisito para aplicação de outras metodologias mais complexas. 
 A metodologia apresentada neste trabalho foi bastante focada em garantir maneiras 
para a sustentabilidade do projeto, desde a fase de preparação, até a fase de inauguração. 
Uma atividade que teve essa finalidade foi o treinamento do time nos conceitos de 5S, 
mostrando vários exemplos, benefícios e trazendo casos de sucesso de outros funcionários 
que já passaram pelo programa. Outra ação que se mostrou eficaz em garantir o 
envolvimento dos funcionários durante o programa foi realizar atividades colaborativas, com 
o Brainstorming, com o objetivo de atender as reais necessidades dos colaboradores da 
área. Através dessa atividade muitas ações importantes foram sugeridas e implementadas. 
 Outra conclusão importante tirada durante o projeto é a necessidade de tratar 
posições de resistência à mudança por parte dos funcionários, tais como “O nosso local é 
diferente!”, “Não pode ser feito”, “Já tentamos isso antes.” ou “Fazemos isso assim há anos”. 
Para isso, é importante apoio e comprometimento da liderança da empresa, para que seja 
passada a mensagem que esta será a nova forma de trabalhar e não apenas uma moda 
passageira.  
 Analisando os resultados das auditorias pode-se concluir que as áreas tiveram 
melhorias muito significativas. As duas implementações tiveram diferenças durante o 
desenrolar do projeto devido as diferentes realidades da área e estas com certeza 
contribuíram para o sucesso do programa 5S. Por isso, a fase de preparação é tão 
importante, já que é nela que estas informações são levantadas.  
 Além das melhorias visuais e quantificáveis através das auditorias, ao conversar com 
as pessoas da área foi possível notar que as tarefas são feitas agora de forma mais rápida e 
direta, além do desenvolvimento de um senso de propriedade sobre o 5S.  
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 Outro ponto importante de melhoria foi a facilitação de atividades de manutenção nas 
áreas, já que a área está muito mais organizada e limpa, onde os desvios do padrão são 
facilmente notados. Como sugestão para futuros trabalhos fica a utilização da metodologia 
SMED, ou Troca Rápida de Setup em ambientes com 5S. As duas ferramentas estão 
intimamente ligadas e podem se complementar para trazer resultados muito significativos. 
 Portanto, este trabalho permitiu destacar os benefícios e dificuldades enfrentadas em 
duas aplicações diferentes da metodologia 5S, com o objetivo final de garantir vantagens 
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